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SILABUS MATA KULIAH 
 
 

 
1. IDENTITAS MATA KULIAH 

 
Nama Mata Kuliah  : Manajemen Proyek 
Kode Mata Kuliah  : AP 410 
Jumlah SKS   : 3 (tiga) sks 
Semester    : 4 (Empat)  
Kelompok Mata Kuliah  : MKBS 
Program Studi / Program  : Administrasi Pendidikan / S.1 
Status Mata Kuliah  : Mata Kuliah Lanjut  
Prasyarat    : Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan 
Penanggug Jawab   : Drs. Ade Rukmana  
Anggota Tim/Asisten  : Drs. H. Yoyon Bachtiar Irianto, M.Pd 
         Drs. Sururi, M.Pd 

 
2. TUJUAN MATA KULIAH 

 
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa Jurusan administrasi pendidikan 
dengan wawasan pengetahuan dan sikap yang mendalam tentang konsep dan fungsi proyek, 
serta membekali keterampilan-keterampilan manajerial dalam konteks praktek-praktek 
administrasi dan manajemen, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan proyek yang 
melibatkan pihak-pihak eksternal organisasi (rekanan).   

 
 
3. DESKRIPSI ISI 

 
Dalam perkuliahan ini dibahas mengenai hakekat proyek dalam implementasi perencanaan 
pembangunan nasional, mekanisme sistem manajemen proyek dalam sistem administrasi dan 
manajemen serta Network Planning sebagai suatu metode proses perencanaan dan 
pengendalian proyek. 
 
 
 

4. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
Metode  : Ceramah, Tanya Jawab, dan Pemecahan Masalah 
Tugas : Mengerjakan soal 
Media : OHP 
 
 

5. KOMPONEN EVALUASI 

 
1. Tugas Individual 
2. Ujian Tengah Semester 
3. Ujian Akhir Semester 
4. Kehadiran 
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6. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN TIAP PERTEMUAN 

 
Pertemuan 1 : Introduction 
Pertemuan 2 : Hakekat, tujuan dan fungsi proyek 
Pertemuan 3 : Jenis-jenis pekerjaan proyek dan pihak-pihak yang melaksanakan 

proyek 
Pertemuan 4 : Prosedur perencanaan dan penyiapan proyek 
Pertemuan 5 : Prosedur pelaksanaan proyek 
Pertemuan 6 : Prosedur pengendalian dan evaluasi proyek 
Pertemuan 7 : Dokumen administrasi/ketatalaksanaan proyek 
Pertemuan 8 : Pedoman pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa pada instansi 

pemerintah 
Pertemuan 9 : Ujian Tengah Semester 
Pertemuan 10 : Jenis-jenis metode perencanaan dan pengendalian proyek 
Pertemuan 11 : Unsur-unsur dan komponen Network Planning dan Menggambar 

Network Diagram 
Pertemuan 12 : Menghitung EET dan LET dan Lintasan Kritis 
Pertemuan 13 :  Menghitung Activity Float 
Pertemuan 14 : Analisan tenaga dan biaya proyek 
Pertemuan 15 : Crash program 
Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester 
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