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BAB VI 

RENCANA ANGGARAN BIAYA  PEKERJAAN PERSIAPAN  

 

1. Pekerjaan Persiapan  

1.1. Pembersihan Lapangan  

Pembersihan lapangan adalah membersihkan lapangan dan sekitamya, tempat 

bangunan akan didirikan, dengan jarak kurang lebih 3 m dari as bangunan( 

untuk bangunan gedung ) 

Lapangan harus dibersihkan dari humus-humus tanah dan kotoran-kotoran yang 

ada di atasnya. 
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Gambar  1 Pembersihan Lapangan  

1.2. Perhitungan Volume Pembersihan Lapangan  

Tabel VI. 1.Volume Sub Pekerjaan Pemb Lapangan  

DIMENSION DESCRIPTION 

1 30.00

20.00 600.00 m2 PEMBERSIHAN LAPANGAN 

SQUARINGTIMESING

 

Analisa harga satuan Pembersihan Lapangan  

Tabel VI. 2. AHS Pemb Lapangan 

8.5 m 
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Harga Sat. (RP) JML HARGA Rp

Bahan / Upah Bahan Upah Bahan + Upah

1 M2 PEMBERSIHAN &PERATAAN TANAH ( SNI. Edisi Rev.2002)

Tenaga kerja :

Pekerja Oh 0.1000 30,000.00          - 3,000.00     

Mandor Oh 0.0500 45,000.00          - 2,250.00     

Jumlah 5,250.00     5,250.00Rp           

Uraian Jenis pekerjaan Sat. Koeff.
Jumlah Harga Rp

 

 

1.3. Pemasangan Bowplank  

 Bouwplank papan yang dipasang pada tiang yang dipergunakan untuk 

menentukan peil/duga lantai dan letak as-as dinding bangunan. 

 As bangunan ditandai dengan paku dan diberi tanda panah dengan cat merah  

 Sisi sebelah atas papan bouwplank diketam rata, dengan ukuran biasa ( 3 

x.25 cm, dan tiang 5 x 7 x 100. 

 Satuan volume dapat  dalam m3, dan dapat pula dalam satuan panjang  

(meter). 

 Pemasangan papan bouwplank pada as (sumbu) bagian dalam bangunan, 

tergantung pada besar kecilnya bangunan. 

 

 

 

Gambar  2 letak Bowplank  
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1.3.1. Perhitungan volume Pekerjaan Pemasangan Bowplank  

Tabel  1 perhitungan Volume Bowplank dengan satuan volume m  

DIMENSION DESCRIPTION 

1 11.50

17.00 57.00 m BOWPLANK  ( LIHAT GAMBAR ) 

TIMESING SQUARING

 

 ( tabel ini link dgn  file exel ) 

Tabel VI. 3 

DIMENSION DESCRIPTION 

2 11.50

0.03 uk papan bowplank 25x3 cm panj 4m 

0.25 0.17 m3 Panjang tiang =1 m

2 17.00 Jarak tiang ke tiang =1m

0.03 ukuran tiang 5/7 cm

0.25 0.26 m3 Banyak tiang =57/2=28.5 diambil

29 1.00

0.05

0.07 0.10 m3

0.53 m3

DIMENSION DESCRIPTION 

1 4.00 direksi keet uk 4x 3 m 

TIMESING SQUARING

SQUARINGTIMESING

 

1.3.2. Analisa harga Satuan  Pemasangan Bowplank 

Tabel  2 AHS Pemasangan Bowplank  

1 M PAS. BOUWPLANK & PENGUKURAN (SNI Edisi Rev. 2002)

Bahan :

Kayu Borneo 5/7 M3 0,00704.822.600,00 33.758,20 -

Paku Biasa 2" - 5" Kg 0,0200 12.900,00 258,00 -

Kayu Papan Albasia M3 0,0070 900.000,00 6.300,00 -

Tenaga Kerja :

Pekerja Oh 0,1000 30.000,00 - 3.000,00

Tukang Kayu Oh 0,1000 42.500,00 - 4.250,00

Kepala Tukang Kayu Oh 0,0100 45.000,00 - 450,00

Mandor Oh 0,0050 45.000,00 - 225,00

40.316,20 7.925,00Jumlah  

 

1.4. Pembuatan Direksi Keet 

Direksi keet adalah tempat untuk melaksanakan pengawasan ,pengendalian 

pekerjaan, pekerjaan adminitrasi proyek, didalam direksi keet  al terdapat 

gambar skedul proyek, gambar  bestek. Dll  
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Direksi keet dapat berupa bangunan darurat yang terbuat darii tiang kaso, 

dinding papan susun ataupun bangunan permanent yang mana selanjutnya 

dapat digunakan sebagai tempat penjaga malam ( dlsb ), ataupun Bangunan 

yang terdapat disekitar proyek yang telah mendapat perseujuan pengguna jasa ( 

owner )sirih, lantai beton tembok, atap seng, loteng triplek dan penerangan 

secukupnya  

Ukuran direksi keet, ditentukan oleh skala proyek yang dikerjakan  

Penempatan nya tidak terlalu jauh dari lokasi bangunan yang di kerjakan . 

1.4.1. Perhitungan Volume Pembuatan Direksi Keet  

Tabel  3 Perhitungan Volume Pembuatan Direksi Keet 

DIMENSION DESCRIPTION 

1 4.00 direksi keet uk 4x 3 m 

3.00 12 m2

TIMESING SQUARING

 

1.4.2. Analisa harga Satuan Pembuatan Direksi Keet  

Tabel  4 AHS Pembuatan Direksi keet 

1.5. 

1 M2 PEMB. DIREKSI KEET DENGAN LANTAI PLESTER (SNI Edisi Rev. 2002)

Bahan :

Kayu dolken dia 8 -10/400 cm Btg 1 35.000,00 43.750,00 -

Kayu Papan Albasia M3 0,1800 900.000,00 162.000,00 -

Paku Biasa 2" - 5" Kg 0,8500 12.900,00 10.965,00 -

Besi strip Kg 1, 1000 6.050,00 6.655,00 -

Semen Portland Kg 35, 0000 850,00 29.750,00 -

Pasir Pasang M3 0,1500 108.000,00 16.200,00 -

Pasir Beton M3 0,1000 138.500,00 13.850,00 -

Koral beton M3 0,1500 153.500,00 23.025,00 -

Bata merah Bh 30, 0000 425,00 12.750,00 -

Seng Plat, BJLS 25 Lbr 0,2500 35.750,00 8.937,50 -

Jendela nako Bh 2, 0000 135.000,00 270.000,00 -

Kasa polos M2 0,0800 86.900,00 6.952,00 -

Kunci Tanam Bh 0,1500 45.000,00 6.750,00 -

Plywood 4mm Lbr 0,0600 75.200,00 4.512,00 -

Tenaga Kerja :

Pekerja Oh 1, 0000 30.000,00 - 30.000,00

Tukang Kayu Oh 1, 5000 42.500,00 - 63.750,00

Tukang Batu Oh 1, 0000 40.000,00 - 40.000,00

Kepala Tukang Kayu Oh 0,3000 45.000,00 - 13.500,00

Mandor Oh 0,0500 45.000,00 - 2.250,00

616.096,50 149.500,00 765,596.50Rp      Jumlah  

1.6. Sub Pekerjaan Pembuatan Los Kerja 

Los/bengkel kerja adalah tempat melaksanakan pekerjaan seperti membuat 

kudakuda, pintu, kusen jendela, pekerjaan besi dan lain-lain sebagainya. 

Los/bengkel kerja dapat berupa bangunan darurat yang terbuat dari  dari tiang 
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kayo, kuda-kuda atap seng, dan tidak mempunyai dinding. Ataupun bangunan 

permanen yang mempertimbangkan K3  

Bersebelahan dengan los kerja, dibuat gudang material proyek ataupun barak 

pekerja  

 

 

Gambar  3 Contoh penempatan Direksi keet dan los kerja 

1.6.1. Perhitungan Volume Pembuatan  Los Kerja 

Tabel  5.Perhitungan Volume Pembuatan  Los Kerja 

DIMENSION DESCRIPTION 

1 3.00 los kerja uk 3x 8 m

5.00 15 m2

TIMESING SQUARING

 

1.6.2. Analisa Harga satuan Pembuatan Los Kerja 

Tabel  6 AHS Pembuatan Los Kerja 

1 m2 PEMB.LOS KERJA( SNI. Edisi Rev.2002)

Bahan :

Kayu dolken dia 8-10/400 btg 1.2500 35,000.00          43,750.00        -

kayu borneo 5/7 m3 0.1860 4,822,600.00    897,003.60      -

paku biasa 2" - 5" kg 0.3000 12,900.00          3,870.00          -

semen portland kg 18.0000 850.00                15,300.00        -

pasir beton m3 0.0300 138,500.00        4,155.00          -

koral beton m3 0.0500 153,500.00        7,675.00          -

seng gelombang, BJLS 25 Lbr 1.0000 35,750.00          35,750.00        -

Triplex 4 mm Lbr 1.2000 75,200.00          90,240.00        -

Tenaga kerja :

Pekerja Oh 1.0000 30,000.00          - 30,000.00   

Tukang Kayu Oh 1.2000 40,000.00          - 48,000.00   

Kepala Tukang Kayu Oh 0.1200 45,000.00          - 5,400.00     

Mandor Oh 0.0500 45,000.00          - 2,250.00     

1,097,743.60  85,650.00   1,183,393.60Rp   Jumlah  

Dire

ksi 

keet 

Los ketja 
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1.7. Pembuatan Papan Nama  

 Papan nama Proyek pada umumnya dibuat oleh kontraktor merupakan 

identitas kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan tersebut  

 Ukuran papan proyek tidak standar  

 Untuk ukuran papan proyek yang standar di terbitkan oleh Pemerintah 

daerah setempat pada saat Izin mendirikan bangunan di terbitkan  

1.7.1. Perhitungan Volume pembuatan Papan Nama  

Tabel  7 Volume Papan Nama Proyek 

DIMENSION DESCRIPTION 

1 0.80 papan nama proyek uk 80 x 40 cm 

0.40 0.32 m2

TIMESING SQUARING

 

 

1.7.2. Analisa harga satuan Papan Nama Proyek  

Tabel  8 Analisa Harga satuan Papan Nama Proyek  

1 M2 PAPAN NAMA PROYEK

Bahan

papan albasia 3/30 M3 0,1800 900.000,00 162.000,00

kayu boneo 5/7 m3 0.06      4,822,600.00    289,356.00      

Paku biasa 2", 5" Kg 0.25 12,900.00          3,225.00          

Cat kayu DULUX,warna standar ltr 0.10 42,000.00          4,200.00          

Tenaga Kerja

Pekerja Oh 0.10 30,000.00          3,000.00     

296,781.00      3,000.00     299,781.00Rp      Jumlah  

1.8. Pembuatan Pagar Proyek  

DIMENSION DESCRIPTION 

1 100.00

2.00 200 m2pagar Proy ek tinggi 2m dan keliling proy ek 100 m

TIMESING SQUARING

 


